UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ THƯ VŨ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1962/QĐ-UBND	*Thư Vũ, ngày 15 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh giá hợp đồng và thời gian thực hiện gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công Dự án: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường Đoài – Việt - Vinh

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ VŨ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính Phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 220/2026/NĐ-CP ngày 22/6/2026 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ, bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Nghị quyết số 204/2025/QH15 về giảm thuế GTGT (hiệu lực thi hành từ 01/7/2025 đến hết 31/12/2026);

Căn cứ Thông tư số 32/2026/TT-BXD ngày 22/6/2026 của Bộ xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 34/2026/TT-BXD ngày 25/6/2026 của Bộ xây dựng về việc quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng về việc công bố ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Văn bản 9947/BXD-VPB ngày 29/6/2026 của Bộ Xây dựng về việc thay thế phụ lục kèm theo Thông tư số 36/2026/TT-BXD hướng dẫn nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 38/2026/TT-BXD về ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 25/7/2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Bình (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025) khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của HĐND huyện Vũ Thư về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường Đoài – Việt – Vinh;

Căn cứ Quyết định số 8702/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND huyện Vũ Thư về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường Đoài – Việt – Vinh;

Căn cứ Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của UBND huyện Vũ Thư về việc đính chính một phần Quyết định số 8702/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND huyện Vũ Thư về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường Đoài – Việt – Vinh;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-BQLDA ngày 08/11/2024 của Ban QLDA ĐTXD huyện Vũ Thư về việc phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường Đoài – Việt – Vinh;

Căn cứ Công văn số 681a/UBND-KT ngày 10/8/2026 của UBND xã về việc cho phép điều chỉnh, bổ sung TK-BVTC công trình: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường Đoài – Việt – Vinh;

Căn cứ Hợp đồng số 25/2024/HĐ-TVTTr ngày 25/9/2024 giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Thư và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Việt Nam Á về việc thực hiện gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và lập dự toán;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giá hợp đồng và thời gian thực hiện gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường Đoài – Việt – Vinh với những nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)			Thời gian thực hiện hợp đồng
		Giá trị Theo hợp đồng số 25/2024/HĐ-TVTTr ngày 25/09/2024	Giá trị bổ sung phát sinh tạm tính theo công văn số 681a/CV-UBND ngày 10/8/2026	Giá trị sau điều chỉnh (làm tròn)	
1	Gói thầu: Tư vấn thẩm tra TK-BVTC	151.000.000	66.107.000	217.107.000	Đến hết ngày 14/10/2026

Điều 2. Giao phòng Kinh tế tham mưu triển khai tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của dự án đúng với các quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Trưởng phòng Kinh tế, Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu KT, VP.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ THƯ VÕ T.HƯNG YÊN

Đinh Nho Liêm