UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ THƯ VŨ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1977/QĐ-UBND	*Thư Vũ, ngày 17 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường Đoài - Việt – Vinh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ VŨ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 25/7/2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Bình (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025) khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của HĐND huyện Vũ Thư về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường Đoài - Việt - Vinh;

Căn cứ Quyết định số 8702/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND huyện Vũ Thư về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường Đoài - Việt - Vinh;

Căn cứ Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của UBND huyện Vũ Thư về việc đính chính một phần Quyết định số 8702/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND huyện Vũ Thư;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-BQLDA ngày 08/11/2024 của Ban QLDA ĐTXD huyện Vũ Thư về việc phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường Đoài - Việt - Vinh;

Căn cứ Công văn số 681a/UBND-KT ngày 10/8/2026 của UBND xã Thư Vũ về việc cho phép điều chỉnh, bổ sung TK-BVTC công trình: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường Đoài - Việt - Vinh;

Căn cứ Báo cáo số 28/BC-KT ngày 15/9/2026 của Phòng Kinh tế xã Thư Vũ về việc báo cáo kết quả thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, bổ sung công trình: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường Đoài - Việt - Vinh;

Theo đề nghị của trưởng phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường Đoài - Việt - Vinh đã được phê duyệt tại Quyết định số 8702/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 (đã đính chính tại Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 19/4/2024) của UBND huyện Vũ Thư, cụ thể như sau:

1. Tổng mức đầu tư dự án: 99.994.823.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi tư triệu, tám trăm hai mươi ba nghìn đồng)

2. Cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư điều chỉnh như sau:

STT	Khoản mục chi phí	TMĐT đã duyệt (QĐ 8702/QĐ-UBND, đính chính tại QĐ 2291/QĐ-UBND)	TMĐT sau điều chỉnh	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	76.007.545.000	86.981.154.000	+10.973.609.000
2	Chi phí quản lý dự án	1.446.217.000	1.646.512.000	+200.295.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	4.793.197.000	4.983.448.000	+190.251.000
4	Chi phí khác	1.142.237.000	1.840.165.000	+697.928.000
5	Chi phí dự phòng	4.260.801.000	2.043.544.000	-2.217.257.000
6	Chi phí giải phóng mặt bằng	12.344.826.000	2.500.000.000	-9.844.826.000
	TỔNG CỘNG	**99.994.823.000**	**99.994.823.000**	**0 (không đổi)**

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Kinh tế xã Thư Vũ căn cứ cơ cấu tổng mức đầu tư điều chỉnh tại Điều 1, tham mưu Uỷ ban nhân dân xã Thư Vũ phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, bổ sung và dự toán điều chỉnh, bổ sung, công trình theo quy định, tham mưu công tác trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển hệ thống cột điện hạ thế theo quy định.

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đầu tư theo cơ cấu chi phí đã điều chỉnh, đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định hiện hành; chỉ đạo đơn

vị tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm tra, nhà thầu thi công, các đơn vị liên quan căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, điều chỉnh, bổ sung làm cơ sở thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng hạ tầng Thái Bình (tư vấn thiết kế), Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Việt Nam Á (tư vấn thẩm tra), Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại Thảo Nguyên (tư vấn giám sát) và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ánh Sơn (đơn vị thi công); các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc Nhà nước khu vực IV;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Nho Liêm