ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯ VŨ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1060/UBND-KT V/v tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công Công trình Trạm bơm tưới, tiêu vùng bãi xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư	*Thư Vũ, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi: Công ty TNHH tư vấn xây dựng và phát triển hạ tầng Nguyên Chương.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Trạm bơm tưới, tiêu vùng bãi xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, Ủy ban nhân dân xã Thư Vũ yêu cầu Công ty TNHH TVXD và PTHT Nguyên Chương như sau:

Ngày 16/10/2026, UBND xã và Công ty TNHH tư vấn xây dựng và phát triển hạ tầng Nguyên Chương đã tổ chức cuộc họp ký cam kết triển khai thi công dự án Trạm bơm tưới, tiêu vùng bãi xã Vũ Vân;

Tuy nhiên hiện tại đơn vị thi công chưa quyết liệt, tập trung triển khai thực hiện thi công trên công trường; UBND xã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương xây dựng kế hoạch, tiến độ và phương án thi công chi tiết, tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt lưu ý đặc thù công trình thủy lợi phụ thuộc nhiều vào điều kiện thủy triều và con nước để có các biện pháp tổ chức thi công phù hợp;

Trong khoảng thời gian từ ngày 20/10/2026 đến nay do thủy triều và con nước dẫn đến mực nước sông Hồng dâng rất cao đã ảnh hưởng lớn đến điều kiện thi công và làm chậm tiến độ thi công công trình theo kế hoạch và nội dung đã cam kết. Để bù lại tiến độ đã chậm yêu cầu Công ty khẩn trương tăng cường, bổ sung thêm nhân lực, máy móc, thiết bị thi công đảm bảo hoàn thành khối lượng, tiến độ của giai đoạn tháng 10/2026 theo nội dung đã cam kết.

Nhận Công văn, yêu cầu Công ty TNHH TVXD và PTHT Nguyên Chương nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH

Đinh Nho Liêm